

ANEXA 2
Stadiul fizic la CETATE II - Iunie 2014

Corp B :

- desfaceri tencuieli - 70%
- demolarea zidurilor - 90%
- desfacerea pardoselilor din lemn - 80%
- săpături arheologice - 60%
- desfacerea ușilor interioare - 60%
- demolarea pardoselilor din beton - 70%
- injectarea fisurilor - 100%
- curățarea pereților și a bolților - 70%
- rostuirea zidăriei - 60%
- montarea tiranților metalici - 40%
- instalații electrice - 70 % fără echipare
- instalații sanitare - 70% fără echipare
- instalații incalzire - 60% fără echipare
- tencuieli interioare - 60%
- glet de var interioare - 50%
- completare zidărie -100%
- turnare pardoseli din beton - 60%
- zidărie cărămidă pereți despărțitori grupuri sanitare- 50%
- montare pardoseli gresie - 10%
- montare faianță albă - 25%
- curățarea și izolarea termică a podului - 80%
- refacerea șarpantei - 30%
- montarea învelitorii - 20%

Corp C:

- desfaceri tencuieli - 100%
- demolarea zidurilor - 100%
- desfacerea pardoselilor din lemn - 100%
- desfacerea ușilor interioare -100%
- demolarea pardoselilor din beton - 100%
- injectarea fisurilor - 100%
- curățarea pereților și a bolților - 100%
- rostuirea zidăriei - 100%
- montarea tiranților metalici -100%
- instalații electrice - 100 % fără echipare
- instalații sanitare - 100% fără echipare
- instalații incalzire - 100 % fără echipare
- tencuieli interioare - 100%
- glet de var interioare - 100%
- completare zidărie -100%
- turnare pardoseli din beton - 100%
- zidărie cărămidă pereți despărțitori grupuri sanitare- 100%
- montare pardoseli gresie - 100%
- montare faianță albă - 100%
- montare pardoseala cărămidă klinker - 80%
- montare pardoseli din dușumele - 90 %
- curățarea podului - 80%
- refacerea șarpantei - 100%
- montarea învelitorii - 100%

- tencuieli exterioare - 90%

Corp D:

- desfaceri tencuieli interioare - 100%
- desfacerea pardoselilor - 100%
- desfacerea ușilor și a ferestrelor interioare - 100%
- demolarea zidurilor - 100%
- demolarea pardoselilor din beton - 100%
- desfacere zidărie goluri uși - 100%
- executare șanțuri pentru tiranți - 100%
- montare tiranți metalici - 100%
- injectarea fisurilor - 100%
- instalații electrice - 100% fără echipare
- umpleri casetă cercetare sit arheologic - 100%
- subturnare beton in sit arheologic - 100%
- refacere zidărie cărămidă subsol - 100%
- refacere boltă subsol - 100%
- refacerea șarpantei - 100%
- montarea invelitorii - 100%
- completare zidărie cărămidă goluri uși - 100 %
- subzidiri pereți - 100%
- turnarea pardoselilor din beton - 100%
- tencuieli exterioare - 95%
- instalații incalzire - 100% fără echipare
- instalații sanitare fără echipare - 100%
- montare pardoseli gresie - 100%
- montare faianță albă - 100%
- montare pardoseală cărămidă klinker - 80%
- montare pardoseli din dușumele - 20 %

Corp E :

- desfaceri tencuieli interioare - 100%
- demolare goluri de uși - 100%
- desfaceri ferestre exterioare si interioare - 80%
- desfaceri pereți interiori - 100%
- desfacere șarpantă - 100%
- refacerea zidăriei - 100%
- refacerea bolților și a arcelor - 100%
- tencuieli interioare - 80%
- injectarea fisurilor - 100%
- curățarea pereților și a bolților - 100%
- rostuirea zidăriei - 100%
- montarea tiranților metalici -100%
- instalații electrice - 100 % fără echipare
- instalații sanitare - 100% fără echipare
- instalații încălzire - 100 % fără echipare
- tencuieli interioare - 100%
- complectare zidărie -100%
- turnare pardoseli din beton - 100%
- zidărie cărămidă pereți despărțitori grupuri sanitare- 100%
- repararea crăpăturilor cu ancore metalice - 100%
- montare pardoseli gresie - 60%
- montare faianță albă - 90%
- refacerea șarpantei - 100%

- montarea învelitorii - 100%

Exterioare rețele :

Șantul cetății:

- Apă potabilă - 100%
- Apă hidranți - 100%
- Rețea canalizare menajeră - 100%
- Rețea canalizare pluvială - 100%
- Rețele termice preizolate - 100%

Incinta cetății :

- Apă potabilă - 100%
- Apă hidranți - 100%
- Rețea canalizare menajeră - 100%
- Rețea canalizare pluvială - 100%
- Retele termice preizolate - 100%

Pod Pietonal :

- Săpătura pilaștrii - 100%
- Turnare beton în fundatii - 100%
- Turnare centuri - 100%
- Finisaj din caramidă - 100%
- Montaj elemente metalice traverse - 50%