



**Lucrarile de extindere a Creșei nr. 7 și a Grădinișei nr. 53  
din Cartierul Rogerius, în stadiu avansat Vineri , 8  
Noiembrie 2019, 12:48**



Lucrarile de extindere a Cre?ei nr. 7 ?i a Gradini?ei nr. 53 din Cartierul Rogerius, incipute in luna august 2019, sunt in stadiu avansat.

Astfel, luni, 11 noiembrie 2019, constructorul va turna betonul la plan?eul peste etajul i ntai al cladirii, urmand sa inceapa ?i ultima etapa a structurii de rezisten?a: ?arpanta ?i invelitoarea.

În perioada anterioara au fost realizate urmatoarele tipuri de lucrari: excava?ii pentru realizarea funda?iilor; cofrarea, armarea ?i turnarea betonului in funda?ii; turnarea placii de beton de la parter ?i etajul I; realizarea stalpilor ?i zidariei la parter ?i etaj ?i cofrarea ?i armarea plan?eului peste etajul I.

Pana la sfar?itul lunii decembrie 2019, executantul va finaliza in ro?u cladirea noua aferenta extinderii.

Termenul de predare a lucrarii finalizate este inceputul lunii august 2020.

Corpul nou de cladire va avea un regim de inal?ime de P+1E, cu 3 sali de grupa pentru copii, la standardele actuale impuse de legisla?ia in vigoare, cu 40 de locuri la gradini?a ?i 20 de locuri la cre?a.

Sunt prevazute grupuri sanitare la fiecare nivel, izolator pentru copiii bolnavi, cabinet medical, vestiare ?i grupuri sanitare separate pentru personal, zone de depozitare. Proiectul prevede ?i dotarea cu doua locuri de joaca in curte, unul pentru cre?a, iar unul pentru gradini?a.

Executantul lucrarii este S.C Conpila S.R.L Oradea, in asociere cu S.C Atamora S.R.L Oradea, proiectant general.

Termenul de execu?ie este 12 luni, iar lucrarile se realizeaza in cadrul apelului de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1- Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investi?ii 4.4 Investi?iile in educa?ie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competen?e ?i inva?are pe tot parcursul vie?ii prin dezvoltarea infrastructurilor de educa?ie ?i formare, Obiectiv Specific 4.4 Cre?terea calita?ii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.